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ohjelma ja aikataulu.  
 
Projekti sai alkunsa syyskuussa 2010 tehtävien jaolla. Projekti koostui lopulta 
projektipäällikön lisäksi kuudesta muusta osaprojektista. Tilaisuus järjestettiin 
Satakunnan ammattikorkeakoululla 7.11.2011. Tapahtumalle saatiin sponsorit 
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I worked as a line manager in a project called ’The prevention of obesity in children’. 
The topics of my thesis were the control of whole of the project and organizing the 
final seminar. The object of the final seminar was that all the small groups participat-
ing in the project would present their outputs to students and invited partners in co-
operation. The outputs were events about healthy lifestyle and the target group were 
children. As the organizer of the event I worked as a manager of communication and 
as the chairman of the event. In addition, my job was to organize the program and the 
schedule of the event.  
 
The project started in September 2010 with the division of the tasks. In the final, the 
project consisted of seven smaller projects, the line manager’s project and six other 
projects. The event was held 7th of November 2011 in Satakunta University of Ap-
plied Sciences. In addition to the serving of coffee, the sponsors came in a form of 
supplementary material. 
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1 JOHDANTO 
Terveydenhoitajan keskeisenä tehtävänä on yksilöiden ja ryhmien terveyden 
edistäminen. Työssään terveydenhoitaja pyrkii aktivoimaan asiakkaita huolehtimaan 
terveydestään. Terveydenhoitajan työ on vastuullista, ja hän päättää monista hoitoon 
liittyvistä asioista itsenäisesti. Näin ollen terveydenhoitajan työnkuva on laaja ja 
osaamista vaaditaan monelta eri osa-alueelta. Terveydenhoitajan on työssään 
osattava soveltaa laajaa teoreettista tietoa käytäntöön. (Työministeriön www-sivut 
2004.) 
 
Terveydenhoitaja järjestää erilaisia terveystapahtumia, terveyden edistämisen 
ryhmätilaisuuksia ja oppitunteja kuten esimerkiksi laihdutus-, liikunta-, tupakasta 
vieroitus-, perhevalmennus- ja vanhempainryhmiä sekä ihmissuhdekasvatustunteja 
(Työministeriön www-sivut 2004). Terveydenhoitaja on siis tietynlainen 
terveysviestinnän asiantuntija ja usein mukana erilaisissa tilaisuuksissa ja 
projekteissa. Terveydenhoitajan olisikin hyvä myös osata järjestää erilaisia 
tilaisuuksia ja kehittää viestintä- ja neuvontataitojaan kaiken aikaa. 
 
Projektilla on yksi hallitseva ja erityinen tarkoitus. Projekti on väliaikainen 
organisaatio, joka puretaan, kun tavoite on saavutettu. (Karlsson & Marttala 2001, 
14). Projektin onnistuminen riippuu monesta tekijästä. Kaikkia tekijöitä ei voida 
hallita, mutta projektia voidaan estää menemästä huonoon suuntaan 
riskienarvioinnilla ja hyvällä suunnittelulla. (Litke & Kunow 2004, 9.) 
 
Yleensä ylipainoinen lapsi on ylipainoinen myös aikuisena, joten siitä syystä kierre 
pitäisi saada katkaistua. Lihavuuden keskeisiä haittoja ovat psyykkiset ja sosiaaliset 
haitat. Kömpelyys ja kiusatuksi tulo ovat monille lapsille arkipäivää. Tästä syystä 
monien lihavien lasten itsetunto on alentunut. Lihavuus myös aiheuttaa masennusta 
ja huonon ruumiinkuvan sekä heikentää elämänlaatua.  Lihavuus lisää sairastavuutta 
ja aiheuttaa somaattisen terveyden haittoja. (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry 
2008, 7) Lasten ylipainon yleistymisen vuoksi tämän opinnäytetyön takana oleva 
projekti on hyvin ajankohtainen ja näinkin pienimuotoisena tärkeä. 
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Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä oli tarkoitus järjestää Lasten ylipainon 
ehkäisy- projektin loppuseminaaritilaisuus opiskelijoille, opettajille sekä projektiin 
osallistuneille terveysalojen asiantuntijoille. Suuremman opiskelijaryhmän 
muodostamat pienryhmät järjestivät terveitä elämäntapoja korostavia tapahtumia ja 
tempauksia lapsille. Omassa roolissani projektinjohtajana, oli minun tarkoitus 
järjestää tapahtuma, jossa projektin pienryhmät pääsisivät esittelemään 
opinnäytetyönsä  projektiin osallistuneille ja muille halukkaille. 
2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 
 
Opinnäytetyöni on osaprojekti Lasten ylipainon ehkäisy-hanketta. Toimin 
projektipäällikkönä kuudelle muulle osaprojektille. Opinnäytetyöni tarkoituksena on 
asianmukaisen terveysviestinnän lisäksi tuottaa Lasten ylipainon ehkäisy-hankkeen 
loppuseminaari: viestintä projektiryhmien kanssa, tiedotus tapahtumasta ja 
yhteistyökumppaneiden kutsuminen tapahtumaan, konkreettisten tilojen ja laitteiden 
varaaminen, kahvituksen ja oheismateriaalin hankinta sekä seminaaripäivän juonto. 
Tarkoituksena on myös lasten lihavuuden ehkäisyn esille tuominen 
terveydenhoitotyön keskuudessa. Terveyden edistäminen terveysviestinnän kautta. 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on, että järjestämässäni tilaisuudessa saataisiin kaikki 
esitykset esitettyä ja mahdollisesti myös ulkopuolisia tahoja kiinnostumaan 
projektistamme.  Tavoitteeni on pysyä ajan tasalla ja toimia hyvänä viestinnän 
johtajana. Myös esiintymiskokemuksen vahvistaminen ja tilaisuuden järjestämisen 
osaaminen kuuluvat tavoitteisiini. Koko hankkeen tavoitteena on saada tietoa lasten 
ylipainosta tulevien terveydenhoitajien välille, lasten terveellisten elämäntapojen 
kartoitus ja lapsenmielisten tapahtumien kautta saada myös lapset kiinnostumaan 
terveellisemmistä ruuista, liikunnasta ym. 
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3 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Projektin taustaa 
Lasten lihavuus on yleistynyt Suomessa viimeisten 20 vuoden aikana. 
Ylipainoisuudella voi olla erilaisia negatiivisia vaikutuksia lapsen terveyteen ja 
elämänlaatuun; lisäksi lapsuusiän ylipaino johtaa usein siihen, että lapsi on myös 
aikuisena ylipainoinen. Näin ollen lasten lihomiseen tulisi puuttua mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, sillä ruoka- ja liikuntatottumukset luodaan jo lapsena: varhain 
lapsuudessa kehittyvät asenteet vaikuttavat liikunta- ja syömistottumuksiin 
myöhemmin elämässä. Lasten ylipainon ehkäisy ja seulonta ovatkin keskeisiä 
lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon terveyden edistämiseen liittyviä tehtäviä. 
(Armanto & Koistinen 2009, 287) 
 
Tämä toiminnallinen, projektimuotoinen opinnäytetyö lasten ylipainon ehkäisystä sai 
alkunsa syyskuun 2010 alussa, kun eri sosiaali- ja terveysalojen ammattilaiset tulivat 
kertomaan vuonna 2008 terveydenhoitajaopintonsa aloittaneiden opiskelijoiden 
ryhmälle lasten yleistyvästä, puhuttelevasta ongelmasta: liikapainosta. Aiheesta 
puhuivat omilta tahoiltaan hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti, 
neuvolaterveydenhoitaja Eeva-Liisa Haanpää, kouluterveydenhoitaja Mirja Isoviita, 
ravitsemusterapeutti Virpi Järveläinen, kotitalousneuvoja Sari Raininko sekä 
diabeteshoitaja Anne-Mari Kangaskolkka-Keskilohko. Ryhmällemme tarjottiin 
mahdollisuutta tehdä aiheesta toiminnallisia opinnäytetyötä, osaprojekteja. 
 
Opiskelijaryhmästämme kaikki halukkaat projektiin osallistujat muodostivat 
pienryhmiä, jotka suunnittelisivat toiminnallisia tapahtumia ylipainon ehkäisyyn 
liittyen eri-ikäisille lapsille eri yhteistyökumppanien avustamana. Ajatuksena oli 
järjestää esimerkiksi kokkikerhoa tai liikuntatuokioita päiväkoti-ikäisistä 
alakouluikäisiin. Opinnäytetöitä ryhtyivät ohjaamaan kaksi opettajaamme: Kaija 
Jokela sekä Elina Liimatainen-Ylänne. Ryhmiä muodostui 9 kappaletta. 
Yhteistyökumppaneita hankittiin kouluista, päiväkodeista, erilaisista hankkeista ja 
seuroista. 
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Oman aiheeni sain näiltä opinnäytetöitä ohjaavilta opettajilta, jotka ehdottivat, että 
opiskelijaryhmien tuotokset esiteltäisiin myöhemmin vuoden 2011 syys-
marraskuussa järjestettävässä projektin loppuseminaarissa, jonka toteutukseen 
tarvittaisiin projektinjohtajaa. Projektinjohtajana koordinoisin hanketta ja lopuksi 
järjestäisin loppuseminaarin opiskelijoiden lisäksi yhteistyökumppaneille sekä 
ohjaaville opettajille että opponoijille. Opinnäytetyöni hoitotyön koulutusohjelmassa 
käsittelee terveyden edistämistä terveysviestinnän kautta. Loppuseminaarin 
tavoitteena on ylipainon esilletuominen ajankohtaisena ja tärkeänä asiana. 
 
3.2 Aikaisemmat projektit 
Lasten ja nuorten lihavuuden yleistyminen Suomessa viime vuosikymmeninä on 
kiinnittänyt huomiota ehkäisevän terveydenhuollon toimenpiteisiin. 
Terveydenhoitajien terveyskeskustelun tueksi on luotu erilaisia liikunta- ja 
ravitsemusohjausmalleja. Vuonna 2008 ilmestyi uudistettu painos sosiaali- ja 
terveysministeriön määrärahoilla tuotetusta Mahtavat Muksut oppaasta: ” Mahtavat 
muksut - ratkaisuja ylipainoisen lapsen hoitoon.” Opas perustuu tutkimusnäyttöön 
sekä hyviksi havaittuihin käytäntöihin. Se on tarkoitettu leikki- ja alakouluikäisiä 
hoitaville terveysalan asiantuntijoille. Oppaan lähtökohtana on perhe-, voimavara- ja 
ratkaisukeskeisyys. Siinä otetaan huomioon koko perheen hyvinvointia edistävät 
elämäntavat, erityisesti ruoka- ja liikuntatottumukset. Terveydenhuollon 
ammattihenkilöille tuotetun materiaalin lisäksi myös vanhemmille on saatavilla 
monipuolisesti erilaisia oppaita lasten ylipainoon liittyen sekä terveellisen 
ravitsemuksen opaslehtisiä.  (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry 2008, 3) 
 
Ylipainon ja lihavuuden aiheuttamien sairauksien lisääntymisen myötä Suomalaisen 
Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä 
on laatinut lasten lihavuuden ehkäisystä ja hoidosta Käypä hoito -suosituksen. 
Suosituksen tavoitteena on ehkäistä lasten lihavuutta sekä edistää lihavuuden hoitoa 
ja siten vähentää lapsuusiän lihavuutta ja siihen liittyviä ongelmia. Monet eri kunnat 
ovat laatinet suosituksen pohjalta omia painonhallinnan hoito-ohjelmia sekä liikunta- 
ja ravitsemusneuvonta-malleja. Esimerkiksi Porin perusturvan ja Satakunnan 
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sairaanhoitopiirin edustajien yhteistyönä on kehitetty lasten ja nuorten 
painonhallinnan hoito-ohjelma. Hoito-ohjelma on kohdennettu lapsia ja nuoria 
tapaaville terveydenhuollon ammattilaisille ja sen tavoitteena on lasten ja nuorten 
ylipainon ehkäisy ja hoito, lihavuuden liitännäissairauksien estäminen, luoda 
toimintamalli lasten ja nuorten ylipainon ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä työnjaon 
selkiyttäminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. (Suomalainen 
Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry 2005.) 
 
Muita projekteja aiheesta on muun muassa aloitusseminaarissammekin esitelty 
Lasten hyvinvointihanke Hyvis sekä Painokas-projekti, joka on Turun kaupungin 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vuosina 2006-2008 toteuttama 
kehittämis- ja tutkimushanke. Projektin tavoitteena on 4-6-vuotiaiden lasten terveen 
kasvun tukeminen ja pitkällä tähtäimellä lihavuuden aiheuttamien sairauksien 
ehkäiseminen. (Painokas-projektin www-sivut) Painokas-projektilta on ilmestynyt 
”Painokas- työkalupakki- puheeksiottamisen välineet”. Puheeksiottamisen 
työkalupakki on kehitetty etenkin neuvoloiden terveydenhoitajille, lääkäreille, 
ravitsemusterapeuteille, fysioterpeuteille sekä ravitsemus- ja liikuntaneuvojille, jotka 
ovat avainasemassa perheiden terveysneuvonnassa. Ruoka- ja liikuntatottumuksia 
käsitellään pelinomaiseti kuvakortteja käyttämällä. (Painokas-projektin www-sivut.) 
Lisäksi on eri säädösten ja hoitomuotojen lisäksi kehitelty erilaisia ohjaus 
menetelmiä muun muassa terveydenhoitajille, esimerkiksi Sydänliiton Neuvokas 
perhe. Lasten ylipaino on ajankohtainen sekä puhuttava aihe ja siitä ja sen ehkäisystä 
on materiaalia löydettävissä runsaasti. 
 
4 PROJEKTIN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
4.1 Projektityö ja projektipäällikkönä toimiminen 
Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajoitettu 
kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa varta vasten sitä 
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varten perustettu, johtosuhteiltaan selkeä organisaatio, jolla on käytettävissään 
selkeästi määritellyt resurssit ja panokset. (Silfverberg 1998, 11)  
Projektityö sisältää ohjausta ja toteutuksen. Toteutus käsittää koko projektin sen 
aloituksesta lopetukseen, sisältäen suunnittelun ja toimeenpanon. Projektin 
toteutuksen pohjalta syntyy tulos. (Laine 1998.) 
  
Projektipäällikkö voidaan nähdä ikään kuin yhteisenä nimittäjänä, joka kytkee 
toisiinsa projektin eri vaiheet ja tehtävät, huolehtii sidos- ja intressiryhmien 
informoinnista sekä vastaa projektin sisäisestä tehokkuudesta ja 
päivittäisjohtamisesta. Asiantuntijan ja projektipäällikön rooleja ei saa sotkea 
keskenään. Projektipäällikön tulee hallita nimenomaan kokonaisuutta, ei 
yksityiskohtia. On oltava aloite- ja yhteistyökykyinen, luottamus asiantuntijoihin 
tärkeää ja motivoivaa. (Ruuska 2006, 150, 173) 
 
Projektipäällikkö vastaa yleensä projektisuunnitelman mukaisesta työskentelystä: 
tuloksista, aikatauluista, työmääristä, kustannuksista, laadusta sekä 
suunnitelmallisuudesta. Erityisesti pitkän aikavälin suunnittelusta 
(projektisuunnitelma, vaihesuunnitelmat) voidaan sanoa, että koko ryhmä valmistelee 
niitä yhdessä. Projektipäällikkö on kuitenkin vastuussa siitä, että ne tulevat tehdyksi 
ja että niitä noudatetaan. Päällikkö toimii yhteyshenkilönä myös projektin muiden 
sidosryhmien välillä, esimerkiksi ohjaajien ja muiden ryhmien välillä. (Jyväskylän 
yliopiston www-sivut 2004.) 
4.2 Terveyden edistäminen 
Terveyden edistäminen on määritelty prosessiksi, johon vaikuttavat yksilölliset ja 
yhteiskunnalliset tekijät sekä vallitsevat olot. Sen tarkoituksena on parantaa 
terveysoloja ja ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ja ympäristönsä 
terveyteen. Terveyden edistämisen prosessissa ihmisille luodaan mahdollisuuksia 
hallita, ylläpitää ja parantaa terveyttään.  Terveyden edistämisen tavoitteet ja 
toiminta ovat sidoksissa siihen, mitä pidetään terveyden edistämisessä toivottavana ja 
arvokkaana sekä siihen, millaisia toimintatapoja tavoitteiden saavuttamiseksi 
valitaan. Terveyden edistämistä ohjaavia arvoja ovat ihmisarvon ja itsenäisyyden 
11 
 
kunnioittaminen, voimavaralähtöisyys, oikeudenmukaisuus, osallistaminen, 
yhteistyö, kestävä kehitys ja asiakasnäkökulma sekä kulttuurisidonnaisuus. 
Terveyden edistäminen on aina ollut olennainen osa terveydenhoitajan työtä ja 
terveydenhoitajakoulutusta. Erityisesti suomalainen neuvolatoiminta on ollut 
terveyden edistämisen pioneerialuetta. Terveyden edistäminen koskee ihmisen 
elämää kokonaisuutena, ja se perustuu ihmisen oma-aloitteisen toiminnan 
tukemiseen. Terveyden edistämistyössä tuetaan ja edistetään asiakkaiden 
osallistumista ja voimavarojen käyttöä. Terveyttä edistävä työ vaatii käsitystä siitä 
mitä terveys on, ja ymmärrystä terveyden moniulotteisuudesta. 
 
Terveys 2015- kansanterveysohjelmassa on laaja näkökulma terveyden edistämiseen. 
Sen keskeisenä ja haasteellisena tavoitteena on terveyden tasa-arvo ja terveyserojen 
kaventaminen. Ohjelman toimintalinjat on pyritty tuomaan ihmisten 
arkiympäristöön, mikä tukee väestön osallistamista. 
(Haarala, Honkanen, Mellin, Tervaskanto-Mäentausta 2008, 51-53) 
4.3 Lasten ylipainon ehkäisy 
Perusterveydenhuollon tehtävänä on osana neuvola – ja 
kouluterveydenhuoltotoimintaansa ennaltaehkäistä ja seuloa lasten lihavuutta.  
Jokainen terveyskeskus tekee sen itse päättämällään tavalla. Oleellista on, että tämä 
tapahtuu suunnitelmallisesti ja että asiaan on sitouduttu. (Satakunnan 
sairaanhoitopiiri 2011) 
 
Varhainen ylipainon esille ottaminen kuuluu terveydenhoitajan tehtäviin. Kun lapsen 
paino-ongelma on otettu esille, terveydenhoitaja arvioi perheen motivaatiota ja 
voimavaroja painonhallintaan.  Tapauskohtaisesti voidaan hyödyntää yksilö- tai 
ryhmäohjauksessa toteutettavaa lyhytneuvontaa tai perushoitoa.  
(Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry 2008, 8.) 
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4.4 Viestintä 
Viestintä on prosessi, jossa rakennetaan ja vastaanotetaan sanomia ja luodaan 
merkityksiä. Sanomat rakentuvat merkeistä. Merkki, esimerkiksi hymy, edustaa 
jotakin muuta kuin itseään: sillä on symbolinen, sovittu merkitys. Merkit 
muodostavat merkkijärjestelmän, esimerkiksi kielen. Kun katsotaan ryhmää 
viestinnän näkökulmasta, tarkastellaan sitä, kuinka yksilöt ovat toistensa kanssa 
vuorovaikutuksessa viestinnän merkkijärjestelmien avulla. (Jyväskylän yliopiston 
www-sivut 2004.) 
4.4.1 Projektiviestintä 
Viestintä eli kommunikaatio voidaan ymmärtää sekä sanomien siirtämiseksi että 
merkitysten tuottamiseksi. Moni projekti epäonnistuu sen takia, että niiden viestintä 
on tehotonta ja epäyhtenäistä. Hyvä, riittävä, johdonmukainen sekä oikea-aikainen 
viestintä projektissa säästävät aikaa että auttavat tavoitteiden saavutettavuudessa. 
Viestintä on siis sekä väline että voimavara, se on liitäntätekijä, joka kytkee projektin 
osat toisiinsa ja koko projektin toimintaympäristöönsä. Virallisen viestinnän kanavia 
voivat olla mm. kokoukset ja palaverit, muistiot ja raportit, projektitiedotteet, 
tiedotus- ja koulutustilaisuudet, dokumentit ja ohjeet, henkilöstölehti sekä intranet ja 
sähköposti. (Ruuska 2006, 177, 190) 
 
Projektiviestintä jakaantuu kahteen erilliseen, mutta toisiaan tukevaan alueeseen eli 
sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Sisäistä viestintää on kaikki kommunikaatio 
projektiryhmän jäsenten välillä. Projektipäällikkö katsotaan tässä kuuluvaksi 
projektiryhmään. Viestintään tulee suhtautua hyvin vakavasti ja sen tulisi olla 
projektipäällikön tärkeimpiä prioriteetteja. Hyvin toimiva sisäinen viestintä on yksi 
projektin kriittisiä menestystekijöitä. Projekti on mahdotonta saattaa onnistuneeseen 
päätökseen, jos jokainen ei tiedä mitä ollaan tekemässä missäkin vaiheessa, mitä 
kukin on tehnyt tai jättänyt tekemättä, saa kannustusta ja asiallista kritiikkiä 
projektipäälliköltä ja muilta ryhmäläisiltä. Ulkoinen viestintä voidaan vielä jakaa 
erikseen asiakasviestintään ja sidosryhmäviestintään. (Tommi Helenius 2008) 
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Kaikessa viestinnässä tulee ottaa huomioon, että viestinnän tulee olla keskenään 
ristiriidatonta. Viesti ei saa jäädä tulkinnanvaraiseksi. Viestin tulee olla linjassa 
muiden viestien kanssa riippumatta siitä kuka viestii ja kenelle viestitään. (Tommi 
Helenius 2008) 
 
Viestinnän tavoitteet, muodot ja sisällöt vaihtelevat projektin aikana. Vastuu 
viestinnästä ja sen toimivuudesta on projektipäälliköllä. Hän viestii kaikki päätökset 
ja muutokset projektin jäsenille ja keskeisille sidosryhmille, lisäksi hänellä on tärkeä 
rooli projektin hengen luojana ja mahdollisten konfliktien ratkojana. Projektin 
kaikkien osapuolten tulee kuitenkin kantaa viestinnästä oma vastuunsa. 
(Lahden ammattikorkeakoulun www-sivut 2011.)  
4.4.2 Terveysviestintä 
Terveysviestinnästä ei ole olemassa yhtä ainoaa määritelmää. Englanninkielinen 
termi ”health communication” kääntyisi suomeksi paremmin sanaparilla 
terveysvalistus ja -neuvonta. Terveysviestinnän määritelmän ytimessä on kysymys, 
miten ymmärretään viestinnän ja terveyden välinen suhde. Terveysviestintä on 
keskeisin keino välittää yleisölle terveystietoa ja pitää yllä julkista keskustelua 
merkittävistä terveyskysymyksistä. Kaikkia joukkoviestinnän muotoja, sekä uusia 
että vanhoja, voidaan käyttää levitettäessä yleisölle hyödyllistä terveysinformaatiota 
sekä lisättäessä tietoisuutta niin yksilön kuin yhteisönkin terveyden merkityksestä 
kehitykseen. (Sinikka Torkkola 2007) 
4.5 Yleisötilaisuuden järjestäminen 
Projektipäällikön tärkeimpänä tehtävänä tilaisuuden järjestämisessä on asioiden 
varmistaminen, oli kyse sitten atk-laitteista tai aikataulun pitävyydestä. Tapahtumaa 
ei järjestetä itselle, vaan kutsutulle kohdejoukolle, jonka on saatava kokea olevansa 
tervetullut ja haluttu kyseenomaiseen tapahtumaan. Varmistettavana on, että jokainen 
tilaisuudessa puhuva tietää tehtävänsä ja aikataulunsa ja että kaikki tapahtuu 
tilaisuuden tavoitteiden mukaisesti. (Vallo & Häyrinen 2008, 209.) 
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Tilaisuudelle/tapahtumalle on siis laadittava tavoite heti suunnitteluvaiheesta alkaen. 
Myös nimi, idea, tarkoitus, paikka, budjetti ja ajankohta ovat oleellisia jo 
suunnitteluvaiheessa. Työnjako ja vastuualueet on sovittava ajoissa. Tilaisuuden 
järjestäjän on pidettävä huolta puhujien informoinnista. On tärkeää sopia puhujan 
kanssa puheen sisällöstä, jotta se on aiheeseen sopiva ja ettei tulisi päällekkäisyyksiä 
muiden puhujien kanssa. Tilaisuuden järjestäjän ja puhujan on myös käytävä läpi 
puheeseen tarvittavat välineet: tietokone, videotykki, materiaaleille tarvittavat 
pöydät/ julistepaikat ym. Paikkaan, jossa tilaisuus järjestetään, on hyvä käydä 
tutustumassa etukäteen, jotta sijoittelun ja muun saa suunniteltua etukäteen, myös 
laitteet kannattaa testata etukäteen, jotta säästytään vaikeilta tilanteilta. (MLL, 
Meidän juttu, Nuoret tapahtuman järjestäjinä –lehtinen 2011) 
 
Mikäli on kyse suuresta tapahtumasta, tiedotus on erityisen tärkeää. Opastus 
paikanpäälle ja tervetulleeksi toivottaminen helpottavat ja mukavoittavat tilaisuuden 
alullepanoa. Tilaisuuden jälkihoidosta tulee tapahtuman järjestäjien kesken sopia 
etukäteen. (MLL, Meidän juttu, Nuoret tapahtuman järjestäjinä –lehtinen 2011 
5 OPINNÄYTETYÖN SUUNNITTELU 
5.1 Loppuseminaarin suunnittelu 
Opinnäytetyöni aiheen sain aloitusseminaarissa syksyllä 2010. Syksyn 
aiheseminaarin aikoihin suunnitelmani loppuseminaarista oli vielä hyvin 
suurpiirteinen. Suunnitteluseminaariin mennessä olin laatinut mindmapin, josta aloin 
pikkuhiljaa rakentaa suunnitelmaa tulevalle seminaarille. Kuitenkaan talvella 2010-
2011 en juurikaan päässyt asiassa eteenpäin, vaan vasta keväällä aloin pohtia 
loppuseminaarin luonnetta. Loppuseminaarin viettopaikka oli melko selkeä: 
loppuseminaari järjestettäisiin koululla auditoriossa. Tässä vaiheessa oli vielä melko 
epäselvää, montako osallistujaa seminaariin saataisiin ja montako pienryhmää olisi 
opinnäytetöitään esittämässä.   
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Aikataulun päivälle suunnittelin itse. Ajankohta 7.11.11 klo 12.45-16.00 oli ainoa 
rajoitukseni. Yhteydenpito opinnäytetyöprojektiin osallistuviin pienryhmiin alkoi 
hyvissä ajoin ennen loppuseminaaria. Keväällä 2011 kävi selväksi, että kaksi 
projektin pienryhmää eivät raportoikaan yhteisessä seminaarissa. Jäljelle jäivät siis 
projektipäällikkö ja 6 pienryhmää. Opponointien tulisi olla kaikkien 7 osaprojektin 
esittelyn päätteeksi, opinnäytetöitä olisi tarkoitus valmistua 13 kappaletta. 
Loppuseminaarin kestoksi oli määrätty 3 tuntia 15 minuuttia, joten aikaa varasin 
ryhmille 25-30 minuuttia opponointien sisältyessä tähän aikaan.  
 
Itse aloittaisin tilaisuuden esittelemällä projektimme ja kertomalla iltapäivän kulusta. 
Kahvitus sijoittuisi opinnäytetyöesitysten puoleen väliin. Tämän lyhyen tauon aikana 
olisi tarkoitus, että vieraat pääsisivät kiertelemään opinnäytetöiden materiaaleja, joita 
oli tilaisuuteen pantu esille sekä tutkiskelemaan hankkimaani oheismateriaalia. 
Ajatuksena oli, että oman työni opponoija Joni Saunaluoma opponoisi seminaarin 
lopuksi, sillä tilaisuus oli samalla myös oma raportointini. 
 
Suunnitelmani seminaarinpäivän aikatauluksi näytti tältä: 
 
klo 12.45 Niina Elo 
 - Tilaisuuden avaus 
klo 13.00 Johanna Ruusunen, Riikka Tahkokorpi ja Mikko Ylipaasto 
 - Oman osaprojektinsa esittely 
 - Ravitsemus, uni ja leikki 
klo 13.30 Johanna Välimäki 
 - Oman osaprojektinsa esittely 
 - Ennaltaehkäisykeinot Suomen ja Skotlannin välillä   
klo 14.00 Niina Sulonen ja Emmi Ramstadius 
 - Oman osaprojektinsa esittely 
 - Alakouluikäisten lasten ylipaino 
14.30 Kahvitus suurluokassa 
14.40 Hanna Peltoniemi, Pauliina Salo ja Elina Ruusunen 
  - Oman osaprojektinsa esittely  
 - Terveellinen välipala   
15.05 Joni Saunaluoma 
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 - Oman osaprojektinsa esittely 
 - Lasten energian kulutus liikunnan avulla 
15.30 Emmi Lehtilä ja Hannamari Sinivaara 
 - Oman osaprojektinsa esittely 
 - Vanhempien rooli 
16.00 Niina Elo 
 - Oman opinnäytetyön esittely  
- Tilaisuuden lopetus 
 
 
Loppuseminaarin jälkeen järjestelisin tilat ennalleen ja poistaisin opasteet auloista/ 
ovesta. Kirjallista osuutta raportoinnista tulisi alkaa valmistella, sekä pohdintaa siitä 
miten loppuseminaari sujui. 
 
Alkuperäisenä tarkoituksenani oli valmistua jouluksi 2011, mutta muiden opintoihin 
liittyvien asioiden johdosta valmistuminen siirtyi keväälle 2012. 
 
5.2 Projektin riskit ja rajaaminen 
Suunnitelmaan seminaaripäivän kulusta kuuluu toki myös mahdollisten riskien/ 
ongelmien hahmottaminen/ hallinta. Suurimpana riskinä pidin sitä, että ryhmiä 
jättääkin saapumatta paikalle ja päivästä tulee tämän myötä repaleinen ja tyhjä, 
aikataulukin vääristyisi. Myös se, ettei yhtään kutsutuista asiantuntijoista/ 
yhteistyökumppaneista saapuisi paikalle mietitytti, sillä ajankohta sijoittui monella 
työpäivän päälle. 
Riskit, etten saisi oheismateriaalia tai kahvitusta tapahtumaan nollabudjetilla, olivat 
myös mahdollisia. 
 
Projekti oli alusta asti rajattu osaprojekteihin. Omiin tehtäviini kuului vain projektin 
hallinta ja loppuseminaarin järjestäminen. Kirjallisen raporttini päätin kohdentaa 
tapahtuman järjestämisen lisäksi projektityöhön, lasten ylipainon ehkäisyyn, 
terveysviestintään sekä terveyden edistämiseen. 
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
6.1 Toteutus ennen loppuseminaaria 
Aloitusseminaarissa projektiin osallistuva työryhmä jaettiin pienryhmiin ja 
pienryhmät valitsivat osaprojektilleen lasten ylipainon ehkäisystä toimintamuodon 
sekä antoivat aiheelleen karkean suunnitelman. Aihetta lähdettiin kehittämään ja se 
esiteltiin koko projektiryhmälle sekä ohjaaville opettajille aiheseminaarissa. 
Suunnitteluseminaari oli marraskuussa 2010. Tässä pienryhmät kertoivat 
projektisuunnitelmistaan. Loppuseminaarin ajankohtaa suunniteltiin syys- lokakuulle 
2011.  
 
Tapasimme koko ryhmän ja ohjaavien opettajien kanssa vielä keväämmällä 
puhuaksemme projektin etenemisestä sekä sopiaksemme seminaarin tarkasta 
päivästä, 7.11.2011 lyötiin lukkoon. 
 
Kevään ja kesän aikana lueskelin vanhoja opinnäytetöitä muilta projektipäälliköiltä. 
Syksyllä 2011 sain kirjoitettua valmiiksi sähköpostikutsut, jotka aioin 
yhteistyökumppaneille lähettää. Pienryhmät ilmoittivat minulle 
yhteistyökumppaninsa, joita ajattelisivat minun kutsuvan kuulemaan töitään 
loppuseminaariin. 
 
Sähköpostikutsu: 
 
Hei, 
Tervetuloa kuulemaan valmistuvia opinnäytetöitä 7.11.2011 klo 12.45-16.00. 
Syksyllä 2010 opinnäytetyöryhmämme HT08P3 aloitti projektimuotoisen 
opinnäytetyön Lasten ylipainon ehkäisystä. Pienryhmät toteuttivat erilaisia 
tempauksia eri-ikäisille lapsille liittyen ravitsemukseen, liikuntaan ja lepoon. 
Nyt järjestettävässä loppuseminaarissa opinnäytetyöt esitellään 
yhteistyökumppaneille ja muille projektiin osallistuneille Satakunnan 
ammattikorkeakoulun  Sosiaali-ja terveysalan  Porin  toimipisteessä Auditoriossa. 
Terveisin: 
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Projektipäällikkö Niina Ahokas 
 
 
Keräilin oheismateriaalia seminaariin ja suunnittelin päivän aikataulutuksen. 
Opettajaan olin yhteyksissä ja kirjoittelin jonkin verran teoriaosuutta opinnäytetyölle. 
Opinnäytetyöni piti valmistua jouluksi 2011, mutta näin ei sitten käynyt ja keväällä 
2012 vielä kirjoittelin teoria- ja toteutusosuutta työhön. 
 
Ryhmille lähetin informaatiota loppuseminaarin vaiheista. Puolin ja toisin olimme 
yhteyksissä sähköpostitse, jolloin sain selville ryhmien valmiit kokoonpanot ja 
ryhmät saivat kertoa toivomuksia loppuseminaariin, esimerkiksi mistä aiheista 
yleisölle puhuvat, jottei tulisi päällekkäisyyksiä. Projektin hallinta ja projektin 
onnistumisen arviointi perustuvat projektisuunnitelmaan (Ruuska 2007, 23), jonka 
koen yhdistäneen ryhmiä. Ennen loppuseminaaria tärkeäksi asiaksi nousi ryhmien ja 
projektinjohtajan välinen yhteistyö ja jokaisen sitoutuminen.  
 
Tilaisuuden päätin järjestää koululla, koska sinne oli ihmisten helppo tulla; lisäksi 
totesin paikan olevan hyvä myös taloudellisista syistä. Suurluokat olivat kuitenkin 
varattuina tänä ajankohtana, jona tilaisuus järjestettiin, joten varasin auditorion. 
Kuitenkin ohjaavan opettajani kanssa keskusteltuani, hän päätti kysellä josko 
auditorion kuitenkin saisi vaihdettua suurluokaksi esillepanojen tai asettelujen 
sopivuuden vuoksi. Tämä onnistuikin näin, joten saimme suurluokan Satakunnan 
ammattikorkeakoulun, sosiaali- ja terveysala Porin toimipisteestä, luokasta D210. 
Kutsuissa tosin oli maininta jo auditoriosta, mutta opasteiden vuoksi vieraat löysivät 
perille saakka. 
 
Pienryhmistä oli valittu yhteyshenkilöt, joiden kesken oli vaihdettu puhelinnumerot 
yhteydenpidon varmistamiseksi. Tärkeimpänä yhteydenpitomenetelmänä olivat 
kuitenkin sähköpostit. Sähköpostitse pyysin myös projektille paria sponsoria, joiden 
tuotteita voisi olla jaossa tilaisuudessa.  
 
 
Sähköposti mahdollisille sponsoreille: 
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Hei, 
Olisin tiedustellut seuraavanlaista asiaa: 
Satakunnan ammattikorkeakoulun Sosiaali-ja terveysala Porin toimipisteessä 
järjestämme opinnäytetyöryhmämme HT08P3 kanssa "Lasten ylipainon ehkäisy"-
opinnäytetyömme loppuseminaarin 7.11.2011 klo 12.45-16.00. Tilaisuuteen on 
tulossa opiskelijoita, pari opettajaa ja muutama opinnäytetyöhömme osallistunut 
kutsuhenkilö.  
Nyt olisinkin hakemassa vielä "sponsoreita" tapahtumalle. Näytteitä ja muuta 
mahdollista tapahtumassa jaettavaksi.  
Miten tämä teiltä järjestyisi?  
Ystävällisin terveisin:  
Projektipäällikkö Niina Ahokas 
 
Mannerheimin 
lastensuojeluliitto lupasi 
esitteitä ja lehtiä jakoon. 
Nutricia Baby Oy  lupasi 
tuoteoppaita sekä maistiaisia 
mm. Muksu hedelmäsoseista. 
Näiden lisäksi pyrin saamaan 
tilaisuuteen kirjallista tietoa  
liittyen esimerkiksi lasten 
liikkumiseen, mutta 
tavoittelemani henkilöt eivät olleet kiinnostuneita yhteistyöstä.  
Kahvitus on mukava osa näinkin 
pitkää seminaari iltapäivää. 
Muutaman kaupan kieltäydyttyä 
yhteistyöstä, sain 
projektillemme sponsoriksi 
Halpahallin, jonka 
myymäläpäällikkö lupasi kahvit 
ja pullat kertakäyttöastioineen 
noudettavaksi maanantai 7.11 
aamusta.  
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Opasteet paikanpäälle olivat koulumme sisääntulo aulassa sekä suurluokan edessä 
olevassa aulassa ja luokan ovessa. SAMK:in ilmoitustaululle on jätetty maininta 
seminaarista ja sosiaali-ja terveysalan opiskelijoille oli lähetetty sähköpostia 
tilaisuudesta. Myös Moodlessa oli ilmoitus asiasta. 
 
6.2 Lasten ylipainon ehkäisy- hankkeen loppuseminaari 
Loppuseminaaripäivänä hain vielä kahvit, teet, pullat ja kertakäyttöastiat 
Halpahallista. Sain lainaksi kahvinkeitintä ja vedenkeitintä ja keräsin kaiken mukaan 
tarvittavan mukaani koululle.  
 
Seminaarin alkamisaika oli klo. 12.45. Luokassa, jossa seminaari järjestettiin, oli 
kuitenkin oppitunti ruokailuun asti, joten pääsin luokkaan järjestämään paikkoja 
vasta hieman ennen kahtatoista. Järjestelyissä tuli kiire ja huomasinkin, että olisin 
voinut muun muassa asettelut suunnitella etukäteen paremmin, en myöskään ollut 
käynyt katsomassa luokkaan etukäteen, joten tilojen järjestelyissä kului aikaa. 
Ihmisiä saapui luokkaan noin klo 12.30. Pienryhmät alkoivat järjestää materiaalejaan 
pöydille ja seinille nähtäväksi.  
 
Loppuseminaariin saimme myös iloksemme kutsumiani asiantuntijoita paikalle: 
Diabeteshoitaja Anne-Mari Kangaskolkka-Keskilohko sekä ravitsemusterapeutit Kati 
Seppänen ja Roope Mäkelä. Lisäksi paikalla oli opinnäytetyöryhmän ulkopuolisia 
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opponoijia ja muita opiskelijoita sekä tietysti ohjaavat opettajat. Kaikki pienryhmät 
saapuivat ajoissa paikalle.  
 
Raportoinneissaan pienryhmillä oli vapaat kädet: luento, esitys tms. Omaa 
opinnäytetyötäni toin julki avauspuheessa, jossa käytin apunani powerpoint-diaa, 
josta ilmeni päivän ohjelma. Opinnäytetyöt esiteltiin pienryhmissä. Pienryhmät 
esittelivät itse materiaalinsa esitysten lomassa ja kahvitauon aikana vieraat 
pääsivätkin tutustumaan esillepanoihin. 
 
Suunnittelemani aikataulu piti 
yllättävän hyvin ja koko tilaisuus 
eteni luonnikkaasti.  Ryhmien 
esitysten jälkeen opponoinnit 
sujuivat luontevasti, ja 
opponointien jälkeen myös yleisö 
osoitti kiinnostuksensa kyselemällä 
lisäkysymyksiä osaprojekteista. 
 
Projektipäällikkönä pidin aloituspuheenvuoron, jossa kerroin lyhyesti 
projektistamme sekä seminaaripäivästä. Seuraavaksi kutsuin vieraat ottamaan kahvia 
ja lopuksi pidin lopetuspuheenvuoron oman opinnäytetyöni esiteltyäni. 
Lopetuspuheenvuorossa kiitin kaikkia osallistumisesta ja tilaisuudesta jälkeenpäin 
kuultuani, yleisen mielipiteen mukaan kaikki oli sujunut hienosti. 
6.3 Toteutus loppuseminaarin jälkeen 
Loppuseminaarin jälkeen ryhmät veivät itse tuomansa materiaalit mukanaan ja itse 
siistein muun luokan ja omat tavarani. Kahvitus oli riittänyt hienosti ja 
oheismateriaaleista, etenkin Nutricia babyn muksu-soseista, oli kiinnostuttu. Poistin 
opastekyltit auloista sekä luokan ovesta. Loppuseminaarin jälkeen ryhmä ei enää 
pitänyt yhteyttä seminaarin osalta. Kirjallista raporttia seminaarista alettiin 
valmistella. Nutricia Babyn toivomuksesta lähetin heille jälkeenpäin sähköpostia 
kertoakseni tilaisuudesta ja tuotteiden kysynnästä. 
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6.4 Projektin aikataulu 
Projektin kokonaisaika oli syyskuu 2010- marraskuu 2011, tämän jälkeen työstettiin 
enää vain opinnäytetöiden kirjallisia osioita.  
 
Oman opinnäytetyöni toteutusosa oli siis vasta marraskuussa 2011, mutta sitä ennen 
pääsin kirjoittamaan teoriaosaa sekä suunnittelemaan tapahtumaa ja järjestelemään 
tilaisuuden vaatimat asiat. Opinnäytetyön valmistuminen venyi toukokuulle 2012. 
7 OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI 
 
Projektia voidaan pitää onnistuneena jos sille asetetut tavoitteet on saavutettu. 
Projektin onnistumiseen vaikuttaa lisäksi projektin suoritus ajallaan, arvioidun 
budjetin sisällä pysyminen ja ennalta annettujen määritysten mukaisesti toimiminen. 
(Makkonen 2009, 24). Loppuseminaari sujui suunnitellusti, suurempia yllätyksiä ei 
tullut. Pelot pienryhmien tilaisuudesta poisjäännistä olivat aiheettomia ja kahvitus 
sekä oheismateriaalia sponsoreilta saatiin järjestettyä, nämä olivatkin kiva lisä 
päivälle. Nollabudjetti piti. 
  
Kaikki esitykset saatiin esitettyä ja opponoinnit suoritettua. Seminaariin saatiin  
myös muutama kutsuttu asiantuntija paikalle, jotka värittivät tilaisuutta mukavasti 
kysymyksillään ja tietämyksellään. Projektin ja seminaaripäivän aikataulut pitivät, 
oman opinnäytetyöni valmistuminen suunnitellusta venyi. Olin yhteyksissä 
ryhmäläisten kanssa ja viestintä muidenkin ryhmien välillä toimi. 
 
Toimin tilaisuudessa projektipäällikön asemassa, joten jonkinlaista 
esiintymiskokemusta sain. Tässä tosin olisin toivonut itseltäni vielä rohkeampaa ja 
selkeämpää puheenjohtajan roolia. Palaute tilaisuudesta oli kuitenkin positiivista. 
 
Projektissa oli mukavaa ryhmän tuki. Myös tapaamiset ja sovitut lukkoonlyödyt 
päivämäärät kannustivat pysymään aikataulussa. Vasta itsenäiseen raportin 
kirjoittamiseen olisin kaivannut itseltäni parannusta. 
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Aineistoa Lasten ylipainon ehkäisystä löytyi runsaasti. Tapahtuman järjestämisestä 
sen sijaan materiaalia löytyi yllättävän niukasti. Löytynyt materiaali muun muassa 
tilaisuuden järjestämisestä käsitti enimmissä määrin juhlien ja suurten tapahtumien 
järjestämisen. Myöskään täysin samantyyppisiä opinnäytetöitä tai ohjeita tämän 
tyyppisen tilaisuuden järjestämiselle ei löytynyt. 
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